

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo a Licenčnej zmluve zo dňa 7.1.2021

Objednávateľ/nadobúdateľ:	Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
sídlo:	Letná 50, 052 01 Spišská Nová Ves
štatutárny orgán:	Ing. Zuzana Krempaská, riaditeľka múzea
IČO:	31297927
DIČ:	2021432798
bankové spojenie:	štátna pokladnica
IBAN:	SK60 8180 0000 0070 0018 4518
Kontaktná osoba vo veciach realizácie zmluvy:	Ing. Zuzana Krempaská
Kontaktná osoba v zmluvných veciach: (ďalej len „objednávateľ/nadobúdateľ“)	Ing. Zuzana Krempaská

a

Zhotoviteľ:	Ateliér Masár s.r.o.
právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
registrácia:	vložka číslo: 33422/S
sídlo:	Bratislavská 49, 902 01 Pezinok
štatutárny orgán:	Mgr.art. Peter Masár (konateľ)
IČO:	52593975
DIČ:	2121092963
IČ DPH:	SK2121092963
bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK10 0900 0000 0051 6370
kontakt: (ďalej len „zhotoviteľ“)	atelier.masar@gmail.com / +421 904 696 826

(spolu aj ako „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa po vzájomnej dohode zhodli na zmene znenia Zmluvy o dielo uzavretej dňa 7.1.2021 a to:

Mení sa článok I.

1.4 Termín ukončenia diela sa mení z 12.2.2021 na 31.3.2021

Mení sa článok II.

2.1 b) Termín odovzdať celé dielo objednávateľovi/nadobúdateľovi v elektronickej podobe do 31.3.2021, čo bude potvrdené na protokole o odovzdaní a prevzatí diela, podpísanom oboma zmluvnými stranami.

Mení sa článok III.

3.2. Nárok na odmenu vzniká po odovzdaní riadne a včas vytvoreného diela zhotoviteľom do 31.3.2021

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo uzavretej dňa 7.1.2021, znením tohto dodatku č. 1 sú nedotknuté, zostávajú v plnom rozsahu v platnosti a účinnosti.

Tento dodatok č. 1 je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo uzavretej dňa 7.1.2021 a nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán. V prípade rozdielnosti dátumov podpisov zmluvných strán sa za deň platnosti považuje neskorší dátum.

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

Zmluvné strany si dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z neho vyplývajúcich porozumeli, pričom na znak súhlasu s jeho obsahom a so skutočnosťou, že dodatok č. 1 neuzavreli v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok, ho vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa/nadobúdateľa:

Za zhotoviteľa:

V Spišskej Novej Vsi, dňa

V Pezinku, dňa

.....
Ing. Zuzana Krempaská
riaditeľka

.....
Mgr. art. Peter Masár
konateľ Ateliér Masár, s.r.o.